

ZÁPIS

ze 2. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 22. 2. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – bude předáno objednateli a TDS **nejpozději do 25.2.2022** (2 x CD + textová část). Dále ve stejném termínu předá kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, včetně dokumentace zařízení staveniště a plánu organizace výstavby, vytyčovací protokol geodeta a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí. Aktualizovaný harmonogram prací byl zaslán dne 11.2.2022.
- b) Zhotovitel v předstihu před zahájením prací zajistí příslušná povolení dopravy MěÚ Chrudim a oznámil objednateli zvolenou variantu poplatků a podmínek SÚS - rok 2022. Smlouva se SÚS byla odsouhlasena radou města Chrudim.
- c) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- d) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací bude proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Bude doložena zpráva o úvodním monitoringu. **Termín: do 8.3.2022.**
- e) Zhotovitel projedná se zástupcem objednatele (p. Dušánková) rozsah a způsob využití pozemku 215/1 k.ú. Medlešice, a doloží potvrzenou situaci **do 25.2.2022.**
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně budou řešeny a předány přípojky navazující na stoky B, A a C s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. Přípojky na stoce B budou doloženy **do 28.2.2022**, na stokách A, C (část SÚS Pk) **do 10.3.2022.**
- g) Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a objednateli specifikaci a atesty zbývajících materiálů a technologie ČS.

K bodu č. 3:

V současné době jsou realizovány přípravné práce – zajišťováno vytyčení inženýrských sítí a stavby. Od 28. 2. 2022 budou zahájeny práce na stoce B, od 15. 3. 2022 na stoce A (komunikace SÚS Pce kraje).

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel požádal projektanta o upřesnění pažení výkopu pro ČS 1. V rámci KD byla projednána i kolize s plynovodní a vodovodní přípojkou, projektant zpracuje změnu v osazení ČS 1, která bude kromě kolize s přípojkami řešit i detailně pažení, včetně statického posouzení vlivu zemních prací na okolní nemovitosti. Zhotovitel provede sondu na stávajícím vodovodu a zajistí vytyčení hranice mezi p. p. č. 370/7 a 371/1, k. ú. Medlešice. Dokumentace řešící kolizi bude předložena **do 25.2.2022**.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele. Zhotovitel převzal od koordinátora plán BOZP.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 8. 3. 2022 od 10,00 hodin na místě stavby v prostoru zařízení staveniště na p.p.č. 215/1 k.ú. Medlešice.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.